

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ВРАЊЕ

Број: 404-29/2014-16/1

Датум: 22.05.2018 год.

Врање

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) дана 17.05.2018 године, Начелник градске управе града Врања, доноси,

## ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци бр: 404-29/14-16/1

**1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца**

Градска управа града Врања, ул. Краља Милана бр. 1, 17500 Врање, [www.vranjc.org.rs](http://www.vranjc.org.rs)

**2. Врста наручиоца:** Орган локалне самоуправе.

**3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке**

Предмет јавне набавке је извођење радова на обнови позоришта „Бора Станковић“ у Врању ( друга фаза), Ознака из општег рачника набавки – 45212322-радови на изградњи позоришта.

**4. Првобитна вредност уговора:** 40.808.676,50 динара динара без ПДВ-а.

**5. Измењена вредност уговора:** 43.658.086,50 динара без ПДВ-а.

**6.** Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-29/14-16 од 25.12.2014 год. закључен између Градске управе града Врања и предузећа „SLOGA CONSTRUCTION“ DOO, ул. Сарајлина бр. 4, из Крагујевца, из следећих разлога:

На основу захтева бр. 457/18 од 15.05.2018 године Извођача радова на обнови позоришта „Бора Станковић“ у Врању, којим тражи измену уговора на основу члана 14 када Извођач без претходне сагласности Наручиоца, уз сагласност стручног надзора може извести хитне непредвиђене радове. Лице задуженио за стручни надзора дало је сагласност за извођење ових радова са описом позиција и количинама који су наведени у предмеру и достављени уз захтев.

Објективност разлога за измену уговора је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу закљученог уговора и указане потребе извршити уговарање хитних непредвиђених радова по тржишним ценама, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова. Разлог за измену Уговора наведен је у члану 14. и представља искључиву потребу утврђену на лицу места за извођењем хитних непредвиђених радова који се утврђују грађевинском књигом на основу мерења на лицу места и оверавају се од стране назорног органа.

Члан 14 наведеног уговора дефинише случај када Извођач без претходне сагласности Наручиоца, уз сагласност стручног надзора може извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и несочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.



Извођач је доставио предрачун бр.457/18 од 15.05.2018 године који је коригован по налогу надзорног органа да би затим доставио коначну понуду бр 465/18 од 17.05.2018 за извођење ових радова

Анекс Уговора о јавној набавци за извођење радова на обнови позоришта „Бора Станковић“ у Врању који регулише ове хитне радове по налогу надзорног органа,биће припремљен у складу са овом одлуком .

Одлуку о измени уговора, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

НАРУЧИЛАЦ  
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Душан Аритонович

