

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Посебне узансе о грађењу, ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77), дана 20.12.2018 године, Начелник градске управе града Врања, доноси,

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци бр: 404-55/18-07/1

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Градска управа града Врања, ул. Краља Милана бр. 1, 17500 Врање, www.vranje.org.rs

2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе.

3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији некатегорисаних путева у сеоским месним заједницама на територији града Врања

Ознака предмета јавне набавке из општег речника набавке: ОРН: 45233140 - Радови на путевима.

4. Првобитна вредност уговора: 15.775.562,50 динара без ПДВ динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 17.352.119,15 динара без ПДВ-а.

6. Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-55/18-07/1 од 17.08.2018 год. закључен између Градске управе града Врања и предузећа „ИГ-СИСТЕМ“ доо, ул. Добривоја Станковића 8 из Врања, из следећих разлога:

Објективност разлога за измену уговора је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу закљученог уговора и указане потребе извршити уговарање Додатних радова, у смислу овог уговора, радови који су непредвиђени и који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова.

Разлог за измену Уговора наведен у члану 16. представља искључиву потребу утврђену на лицу места за извођењем увећаних количина појединих радова које превазилазе уговорене количине, а морају се извести. Стварне количине се утврђују грађевинском књигом на основу мерења на лицу места и оверавају се од стране назорног органа.

Основ за измену Уговора су Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју на основу кога је извршено закључење основног уговора.

Анекс Уговора о јавној набавци за извођење радова на реконструкцији некатегорисаних путева у сеоским месним заједницама на територији града Врања број: 404-55/18-07/1 од 17.08.2018 године, припремљен је у складу са овом одлуком.

Одлуку о измени уговора, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

НАРУЧИЛАЦ
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Душан Аритонович

