



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
Кабинет градоначелника
Број: 404-36/2019-07/1
Датум: 27.02.2020. године
В р а њ е

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), на основу члана 59. става 1. тачке 6. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 27/2012, 32/2012, 21/2013, 25/2014 и 6/2015) и члана 115. става 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градоначелник, као одговорно лице за извршење буџета, доноси

О д л у к у

I Мења се рок за извршење уговора о о пружању услуге пројектовања којом је обухваћена израда техничке документације (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) за реконструкцију „Multimedia“- пословног центра у граду Врању.

Рок за извршење уговора о пружању услуге пројектовања којом је обухваћена израда техничке документације (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) за реконструкцију „Multimedia“- пословног центра у граду Врању, је **23.03.2020. године.**

II О извршеној измени основног уговора, наручилац ће закључити посебан анекс уговора са Извођачем радова.

III За реализацију ове одлуке одговорна је комисија, коју је наручилац образовао за спровођење предметног поступка јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је, након спроведеног поступка јавне набавке, закључио уговор о пружању услуге пројектовања којом је обухваћена израда техничке документације (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) за реконструкцију „Multimedia“- пословног центра у граду Врању (у даљем тексту: техничка документација) са пружаоцем услуге кога чини група добављача: Ј.П. Урбанизам и изградња града Врања“, ул. Иве Лоле Рибара бр. 1 Врање, матични број 17223437, ПИБ 101767868, кога заступа директор Бранимир Стојанчић, као носилац посла; Инжењерске делатности „Вик инжењеринг“, ул. Доситејева бр. 14 Врањска Бања, матични број 61531475, ПИБ 106205950, кога заступа предузетник Срђан Спасић, као члан групе (дел.бр. наручиоца 404-36/2019-07/1 од 03.06.2019 године, дел.бр. Пружаоца услуге 166/19 од 03.06.2019. године; у даљем тексту: основни уговор).

Основним уговором утврђена су права, обавезе и одговорности по питању пружању услуге пројектовања којом је обухваћена израда техничке документације (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) за реконструкцију „Multimedia“- пословног центра у граду Врању, на основу поднете понуде Пружаоца услуге дел.бр. 155/2019 од 31.05.2019. године. Пружалац услуге се је на основу основног уговора обавезао да обради све планиране активности на реконструкцији и енергетској санацији „Multimedia“- пословног центра у граду Врању, у складу са његовим постојећим стањем и према


захтевима наручиоца. Основ за израду пројектно техничке документације је Идејно решење бр. 171/18 од 12.06.2018.године и Локацијски услови број 353-223/2018-08/1 од 12.07.2018. године издати од Града Врања, Градска управа, Одсек за урбанизам.

Правни основ за закључење овог анекса је одреба чланова 17. основног уговора.

На основу поднетог захтева Пружаоца услуге од 25.02.2020. године, са наводима „комплексност и сложеност Техничке документације, која је састављена из више независних пројекта, које је као такве потребно објединити и као целину предати наручиоцу“, утврђено је постојање објективно оправданих разлога за његову измену и доношење предметне одлуке.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Градonaчелник
др Слободан Миленковић

The image shows a circular official stamp of the City of Vrnjačka Banja. The stamp contains the text 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА' at the top, 'ГРАД ВРАЊА' in the middle, and 'ВРАЊЕ' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.